

宇治田原町新庁舎建設工事 工程表

年	2019年(平成31年)												2020年(平成32年)			
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	仮設防災工事															
	土工・沈砂池・排水管 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> </div> </div>															
2	庁舎工事															
	準備・検査 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															
	基礎・雨水流出抑制槽工事 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															
	鉄骨・躯体工事 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															
	仕上げ工事 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															
3	屋外付帯工事															
	囲障・排水・舗装・植栽・付属建物他 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															
	擁壁・取付道路・雨水排水施設他 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: left;"> </div> </div>															