

週間工程表

工事名：宇治田原町保健センター・

地域子育て支援センター棟建設工事

月/日	曜日	作業予定	大型工事車両予定 (町道南北線)
4/20	月	最終仕上げ工事 検査関係	
4/21	火	最終仕上げ工事 検査関係	
4/22	水	最終仕上げ工事 検査関係	
4/23	木	最終仕上げ工事 検査関係	
4/24	金	最終仕上げ工事 検査関係	
4/25	土	最終仕上げ工事	
4/26	日	作業無し	

※工事の進捗・天候によって予定に変更があります。

※通常作業は17：00までに終了予定ですが

軽音作業は残業を行います。よろしくお願いたします。

※大型車両が複数台出入りするときは交通誘導員を配置します。

(株)ナカタ (現場代理人) 中田 TEL：0774-88-4444