

# 宇治田原町保健センター・地域子育て支援センター棟建設工事 工程表

年	2019年(令和元年)				2020年(令和2年)			
月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	建築工事							
	準備・検査		準備工事					
	地盤改良・基礎		地盤改良・基礎工事					
	躯体工事					建方、屋根、壁		
	仕上工事						内外装仕上	
2	機械設備工事							
	機械設備			仕込			器具取付	
3	電気設備工事							
	電気設備			仕込			器具取付	