



宇治田原町教育委員会広報

# 宇治田原町の教育

発行 令和4年4月

宇治田原町教育委員会  
(事務局) 学校教育課  
宇治田原町立川坂口18-1  
TEL (0774) 88-6612

<http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/education/>

## 小中一貫教育施設一体（隣接）型の 開校時期を延期します

施設一体型小中一貫教育施設については、令和6年度の開校に向け取り組みを進める中、コロナ禍による先行き不透明な状況下において、令和3年度、「小中一貫教育施設調査研究事業」として、今後の財政状況や施設整備計画等、開校時期も含め多角的に再検討を行った結果、令和6年度の開校は延期することとなりました。

### 本町小中一貫教育の経過

平成16年度	「小中学習推進委員会」発足
平成24年度	「小中連携・一貫教育のあり方検討会議」⇒義務教育9年間の小中一貫教育
平成28年度	「施設一体型」での一貫教育の方向性を決定
平成29年度	施設一体型一貫校の建設費を約15億円、開校時を平成36年度（令和6年度）と事業スケジュールを公表

### 1. 施設一体型小中一貫校開校時期の延期について

これまで令和6年度としていた開校時期を延期します。延期とした要因は、以下で説明します「2. 概算事業費の見直し（増嵩）」による町財政計画に与える影響が大きいこと、また、施設一体型の決定時からの「3. 学校を取り巻く教育環境の変化」により、新たな課題の再検討が必要となったことです。なお、改めた開校時期については、現状において明確にすることはできず、昨年12月に作成した令和8年度までの町財政シミュレーションに当該事業費を計上していません。



### 2. 概算事業費の見直しについて

これまで約15億円としていた概算事業費を、関連する公共施設の改修費用も含めて以下の内訳のとおり、約25億円（給食調理場併設無し）～約28億円（給食調理場併設有り）に見直しました。

## 【事業費内訳】

- ・新設校舎棟建設費 約20.8億円（既存校舎改修費、仮設校舎費、管理棟解体費等含む）
- ・学童施設建設費 約0.9億円（80人定員の場合）
- ・住民プール改修費 約1.3億円
- ・住民グラウンド移転 約2.0億円（仮定値）
- ・給食調理場建設費 約3.0億円（700食対応）

### 3. 学校を取り巻く教育環境の変化について

施設一体型での小中一貫教育の方向性を打ち出した平成28年度から現状においては、学校におけるウィズコロナやICT教育への対応、スクールバス導入など、学校を取り巻く教育環境に変化が生じており、今後の国の動向、方針により、適正な施設規模の検討が必要となっています。

### 4. 開校延期に伴う事業スケジュールの見直しについて

今後の施設一体型小中一貫校の事業スケジュール立案時期については、数年後を目途に立案したいと考えています。

### 5. 開校延期に伴う現小中学校施設の維持修繕計画について

施設一体型小中一貫校の開校延期により、令和6年度以降についても一貫校が開校するまでの間、教育活動に支障がないよう適正な施設管理は必要であり、上記スケジュール立案とともに、一貫校開校までの現学校施設の維持修繕計画を策定することとします。なお、策定までの当面の間は、必要となっている事後保全、また、施設の状況も勘案して予防保全に取り組むこととします。

### 6. 今後の小中一貫教育について

これまでも取り組んできた維孝館学園としての小中一貫教育を更に推進するため、小小連携、小中連携の充実を図るとともに、地域と学校が共に子どもたちの教育を支援する活動の充実を図っていきます。

