

参考(記入例)

令和 年 第 月 回 日

監督職員 様

受注者 住 所
会 社 名

工 事 報 告 書

(自 令和 6 年 8 月 1 日 至 令和 6 年 8 月 31 日)

日	曜	天候	記 事	日	曜	天候	記 事
1	木	☉ 快晴	型枠脱型(基礎立上り) ※稼働日e1	19	月	☂ 晴れ	配筋(1階床スラブ) ※稼働日e10
2	金	☉ 快晴	型枠脱型(基礎立上り) ※稼働日e2	20	火	☂ 晴れ	配筋(1階床スラブ) ※稼働日e11
3	土		※土日a1 現場休日 ※現場閉所b1	21	水	☉ 快晴	配筋(1階床スラブ) ※稼働日e12 配筋検査(1階床スラブ)
4	日		※土日a2 現場休日 ※現場閉所b2	22	木	● 雨	天候不良による現場休日 ※荒天日c1
5	月	☉ 快晴	監督職員立会(基礎立上り) コンクリート補修 ※稼働日e3 埋戻し土搬入	23	金	● 雨	天候不良による現場休日 ※荒天日c2
6	火	☉ 曇り	埋戻し(1階床スラブ下) ※稼働日e4	24	土		※土日a7 現場休日 ※現場閉所b7
7	水	☉ 曇り	埋戻し(1階床スラブ下) ※稼働日e5	25	日		※土日a8 現場休日 ※現場閉所b8
8	木	☉ 曇り	埋戻し(1階床スラブ下) ※稼働日e6	26	月	☉ 曇り	コンクリート打ち(1階床スラブ) ※稼働日e13
9	金	☂ 晴れ	防湿シート敷込み ※稼働日e7 断熱材敷込み	27	火	☂ 晴れ	コンクリート打ち(1階床スラブ) ※稼働日e14
10	土		※土日a3 現場休日 ※現場閉所b3	28	水	☉ 快晴	コンクリート打ち(1階床スラブ) ※稼働日e15
11	日		※土日a4 現場休日 ※現場閉所b4	29	木	☉ 快晴	コンクリート養生、現場清掃 ※稼働日e16
12	月	☉ 快晴	配筋(1階床スラブ) ※稼働日e8	30	金		現場休日 ※現場閉所b9
13	火	☂ 晴れ	配筋(1階床スラブ) ※稼働日e9	31	土		※土日a9 現場休日 ※現場閉所b10
14	水		夏季休暇 ※対象外f1	月間稼働資料			
				土・日曜日数(祝日除)			9 日
				現場閉所(休息)日数			10 日
				荒天等による作業不能日数			2 日
15	木		夏季休暇 ※対象外f2	稼働日数			16 日
				週休2日対象外日数			3 日
16	金		夏季休暇 ※対象外f3	備考			
17	土		※土日a5 現場休日 ※現場休日b5				
18	日		※土日a6 現場休日 ※現場休日b6				

注1) 天候の記号は天気図の記号によるものとする。
注2) 週休2日対象外日数: 年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間 等
注3) 週休2日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5%に満たない月は
現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。